

Ressort: Lokales

Neue Bauverzögerungen am BER

Berlin, 25.02.2018, 00:00 Uhr

GDN - Die geplante Bau-Fertigstellung des Hauptstadtflughafens Ende 2018 verzögert sich erneut. Laut eines Berichts der "Bild am Sonntag" ist eine Fertigstellung in den Unterlagen der Flughafengesellschaft derzeit zwischen März und Mai 2019 geplant.

Ein Sprecher der Berliner Flughafengesellschaft bestätigt auf Anfrage der Zeitung, es könne beim Bau "einige Nachläufer bis 1. Quartal 2019 geben". Nach den BamS-Informationen hatte zuletzt der TÜV im Mainpier Süd Mängel bei der Brandschutzanlage und der Sprinkleranlage festgestellt. Für den Flughafen-Sprecher seien die Berichte "ein wichtiger Beitrag zur Fertigstellung des BER". Grundsätzlich sei man im Zeitplan und halte an der geplanten Eröffnung im Oktober 2020 fest.

Bericht online:

<https://www.gemandailynews.com/bericht-102586/neue-bauverzoegerungen-am-ber.html>

Redaktion und Verantwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

Editorial program service of General News Agency:

United Press Association, Inc.
3651 Lindell Road, Suite D168
Las Vegas, NV 89103, USA
(702) 943.0321 Local
(702) 943.0233 Facsimile
info@unitedpressassociation.org
info@gna24.com
www.gna24.com